附件1

国家中医药综合改革实验区建设市级引导补助资金安排表
  单位：万元 
	序号
	项目名称
	建设内容
	建设主体
	总投资
	进度安排
	拟补助
	2017年底

补助
	2018年

3月底补助
	2018年

6月补助

	一
	市中医康复技术服务

中心及培训中心建设
	儿童脑瘫康复中心
	三明市中西医结合医院
	30
	1.2017年11月份开始改造设计、预算、招标等前期准备。
2.2017年12月中旬开工，预计2018年4月底完成改造。
	10
	5
	5
	0

	
	
	盆底疾病治疗康复中心
	
	45
	1.已完成改造设计、预算、招标等前期准备，设备目前已开始采购。
2.2017年11月底开工，预计2018年1月底完成改造。
	30
	20
	10
	0

	
	
	康复作业治疗区与

康复示教指导区
	
	60
	1.目前已在论证设计阶段。
2.2017年12月份招标。
3.2018年4月底完成施工改造。
	50
	20
	20
	10

	二
	市治未病中心
	建成治未病养生保健中心、健康管理中心、健康宣教大讲堂
	三明市中西医结合医院
	70
	1.已完成整体的改造、装修和搬迁工作。
2.正在做设备设施的采购和调试工作，11月中旬全面正常使用。
	由医院

自筹建设
	0
	0
	0

	三
	市级中药制剂平台建设（市中药传统炮制基地）
	中药饮片炮制室
	三明市中西医结合医院
	15
	1.已完成设计和招标。
2.正在改造施工。
3.2017年12月底可运行。
	由医院

自筹建设
	0
	0
	0

	
	
	传统中药剂型制作室
	
	50
	1.前期的设计、招标已完成，正在施工。
2.2017年11月底拟完工，12月底设备设施进场、调试并试运行。
	10
	0
	10
	0

	四
	全市中医康复队伍

培训
	利用市康复中心、“治未病中心”以及中医临床技能培训中心培训全市基层医疗机中医康复师
	市卫计委
	15
	2018年1月份开始，预计2018年12月完成。
	15
	根据培训计划实施情况而定

	五
	市级中医药文化宣传

基地建设
	建设中医药文化展示墙、中医药文化展示园、中医药文化体验全院化、青草药园
	三明市中西医结合医院
	150
	1.中医药文化展示墙、中医药文化展示园已在设计等前期准备中，2018年6月底前完成。
2.中医药文化体验全院化、青草药园建设已在逐步进行中，2018年6月底前完成现有院区大楼等的建设，2020年“医技病房综合楼”建成后，完成全院景观工程统一改造大约需3年的时间。
	50
	20
	20
	10

	六
	中医药文化养生

讲师团
	每月一期开展中医药养生文化宣讲，并与三明电视台联办录制成节目在三明电视台播放。
	市卫计委
	10
	讲师团成员正在准备宣讲材料，先院内试讲。
	10
	3
	3
	4

	七
	中医药特色传承工作
	建立宋纬文老药师

传承工作室
	三明市中西医结合医院
	10
	已安排1名中药学大学毕业的中药学研究生专门跟师学习，包括外出学术交流、中药调查及野外采摘等，时间为5年。已安排3名炮制室中药师学习炮制技术，学习期限3年。目前在进行学术成果的收集、整理和出版。
	10
	5
	0
	5

	
	
	《三明草药》、《三明老药工炮制经验集》的编著工作
	
	45
	目前已出版《三明草药》第1辑、第2辑。第3辑在整理编撰中。
2018年6月完成第3辑。
2019年12月完成第4辑。
2020年12月完成第5辑。
《三明老药工炮制经验集》在2年内完成，2018年10月完成编撰，12月印刷完成。
	40
	10
	10
	20

	八
	市区基层中医馆

示范点建设
	在两区已建设的基层中医馆中各选择1所中医馆，各再补助10万元进行加强建设。
	梅列、三元区卫计局
	164
	已下拨144万元，建设9个基层中医馆，梅列区已实现全覆盖。
	40
	20
	20
	0

	九
	尤溪、沙县中医

县乡一体化示范点

建设
	依托县总医院成立县级中医药延伸服务中心，降低基层中医馆中药药事运行成本，保障中药饮片质量。
	尤溪、沙县

卫计局
	
	已部署，2018年上半年前完成
	20
	20
	0
	0

	十
	评估验收
	市卫计委
	15
	
	15
	0
	0
	15

	合计
	300
	123
	98
	79
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